
７月

グランドデザイン策定時期の見直しについて

１．グランドデザイン策定スケジュール

12月
（第12回跡地利用協議会）

グランドデザイン
策定スケジュール見直し

３月

（第13回跡地利用協議会）

グランドデザイン概成

４～６月

グランドデザイン
内容最終調整

（第14回跡地利用協議会）

グランドデザイン（案）

２．グランドデザイン策定時期延期の理由

（１）土地利用計画の実現性を高めるための検討

・公共施設の配置計画

・導入する都市機能配置

・周辺への影響を踏まえた交通量

上記項目の検討とあわせて、まちづくりを実現するため
必要となる都市計画（地区計画等）の内容や進め方について検討

（２）次世代社会インフラの検討

資料２

グランドデザイン策定
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